

# 學習駕駛證電子化 工作期程

監理組 107/4/26 更新

階段	工作子項目	期程	執行&配合單位	完成度
一、規劃 (核定)	計畫書核定&報部	107/2	監理組	100%
	規費辦法預告	107/3/15	交通部路政司	100%
	規費辦法實施	預定 107年5月底	交通部公告實施	等待
二、執行 (開發&教育訓練)	開發費用確定 1. 外包 280 萬 2. 維運 110 人日 3. 系統新增 96 萬 (爭取維運處理)	4/26 確定	監理組 資訊室 中華電信	100%
	軟體開發採購	預定 5 月第一周	委請資訊室	進行中
	中華電信開發 1. M3 修改 2. 監理服務網修改 3. 監理 APP 修改 4. 會員申請機制	4 月中~5 月底 到 5 月底 共 6 周	中華	進行中
	駕訓班批次處理軟體：軟體 外包(偉迅科技) 1. 批次處理 2. 大頭照上傳 3. 會員申請	4/26~6/15 到 6 月中 共 6 周	偉迅 (軟體外包廠商)	進行中
	監理窗口-教育訓練 受訓單位：各所、監理組	6/4~6/8 6 月第 1 周	中華電信	
	駕訓班批次處理軟體-教育 訓練 受訓單位：各所、監理組	6/11~6/15 6 月第 2 周	偉迅、中華	
	說明文件籌備	4/26~5/11 4 月底~5 月中	嘉義所 彙整：監理組	進行中
	試辦單位宣導	5/14~5/31 5 月中~5 月底	各所 彙整：監理組	
	試辦單位確認	5/28~5/31 5 月底	各所 彙整：監理組	進行中

階段	工作子項目	期程	執行&配合單位	完成度
三、 試辦第一期	設備架設 (佈置、PC、掃描器、CAM)	6/11~6/22 (6月第2~3周)	台北所、嘉義所、公訓所	
	全機能-教育訓練 建立種子教官(各所可獨力安裝、測試) 教育訓練單位：監理組、資訊室、中華電信 受測單位：各所資訊科	6/18~6/22 (6月第3周)	中華、監理組、資訊室	
	學照電子化申辦測試 回饋：中華、偉迅	6/25~6/29 (6月底)	台北所、嘉義所、公訓所 彙整：監理組	
四、 試辦第二期	設備架設 (佈置、PC、掃描器、CAM)	6/11~6/29 (6月第2~4周)	各所 彙整：監理組	
	學照電子化申辦測試 回饋：中華、偉迅	7/2~7/27	各所 彙整：監理組	
五、 全面實施	辦理公報、公告	7月中	監理組	
	正式上線	7/30(一)	監理組、各所	

